MESI	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16	lug-16	ago-16	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	
VILLASOR - IMPRESA (PIACENTINI/MOME)																															
															2.145.289																
Condotte-Cavidotti	17.312 17.312	76.413 76.413	122.845 122.845	98.016 98.016	175.900 175.900	125.639 125.639	108.721 108.721	32.469 32.469	26.321 26.321	3.752 3.752	20.100 20.100	3.068 3.068	232 232	49.724 49.724	10.244 10.244	529 529	4.863 4.863	4.414 4.414	74.880 74.880	11.916 11.916	13.917 13.917	575 575	1.932 1.932	20.731 20.731	0 0	0 0	0 0	22.710 22.710	22.710 22.710	22.710 22.710	2.145.289
																691.778															
Allacciamenti			182 182	353 353	343 343	2.163 2.163	3.964 3.964	7.455 7.455	56.863 56.863	37.708 37.708	14.095 14.095	25.745 25.745	11.221 11.221	10.186 10.186	22.700 22.700	10.959 10.959	12.787 12.787	24.615 24.615	6.330 6.330	3.262 3.262	8.921 8.921	10.829 10.829	4.736 4.736	11.297 11.297	22.491 22.491	0 0	0 0	12.228 12.228	12.228 12.228	12.228 12.228	691.778
Contatori/Misuratori																									57.462 28.731 28.731					9.301 4.651 4.651	66.763
Gruppi di riduzione (GRF)														46.102 23.051 23.051																	46.102
																											153.500				
Stoccaggi GPL																									0 0	71.457 71.457	1.564 1.564	1.864 1.864	1.864 1.864		153.500
Pavimentazioni e attività finali																	111.046 55.523 55.523						161.826 80.913 80.913	5.329 2.665 2.665					25.000 12.500 12.500	25.000 12.500 12.500	328.201
																															3.431.633
MUSEI - IMPRESA SOLLAI																															
								513.234																							
Condotte-Cavidotti		35.839 35.839	4.334 4.334	0 0	42.589 42.589	30.961 30.961	42.179 42.179	9.510 9.510	27.798 27.798	21.858 21.858	35.650 35.650	501 501	0 0	5.398 5.398																	513.234
									76.927																						
Allacciamenti					2.353 2.353	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.335 1.335	18.529 18.529	8.034 8.034	8.213 8.213												5.647 2.823 2.823					82.574
Contatori/Misuratori																										7.214 3.607 3.607					7.214
Gruppi di riduzione (GRF)										13.871 6.936 6.936																					13.871
																						67.222									
Stoccaggi GPL																			30.967 30.967	2.644 2.644						367 367					67.956
Pavimentazioni e attività finali																						62.557 31.278 31.278									62.557
																															747.406
SILIQUA - IMPRESA RAMIDA/IMPERIGAS																															
															1.327.850																
Condotte-Cavidotti	45.478 45.478	7.124 7.124	74.359 74.359	14.625 14.625	26.871 26.871	47.177 47.177	40.347 40.347	13.007 13.007	7.535 7.535	5.845 5.845	15.910 15.910	21.754 21.754	65.439 65.439	114.449 114.449	63.589 63.589	31.969 31.969	0 0	0 0	34.337 34.337	19.137 19.137	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.486 7.486	7.486 7.486	1.327.850
																330.471															
Allacciamenti			0 0	8.199 8.199	5.393 5.393	8.699 8.699	327 327	0 0	490 490	2.152 2.152	0 0	2.975 2.975	0 0	4.131 4.131	33.909 33.909	47.321 47.321	23.016 23.016	0 0	0 0	7.086 7.086	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.668 13.668	0 0	3.935 3.935	3.935 3.935	330.471
																											41.241				
Contatori/Misuratori																									0 0	0 0	17.460 17.460	0 0	1.580 1.580	1.580 1.580	41.241
Gruppi di riduzione (GRF)										23.051 11.526 11.526																					23.051
																													104.142		
Stoccaggi GPL																													26.035 26.035	26.035 26.035	104.142
Pavimentazioni e attività finali															9.954 4.977 4.977			27.870 13.935 13.935							42.239 21.120 21.120				35.000 17.500 17.500	32.840 16.420 16.420	147.903
																															1.974.658
VALLERMOSA - IMPRESA IMPERIGAS																															
																633.099															
Condotte-Cavidotti		46.079 46.079	1.858 1.858	0 0	0 0	49.009 49.009	94.113 94.113	36.635 36.635	920 920	0 0	0 0	0 0	0 0	32.244 32.244	0 0	0 0	30.640 30.640	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	642 642	0 0	0 0	0 0	0 0	12.205 12.205	12.205 12.205	633.099
																		175.335													
Allacciamenti							0 0	19.612 19.612	36.603 36.603	0 0	0 0	0 0	0 0	2.476 2.476	0 0	0 0	1.693 1.693	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.971 4.971	0 0	6.256 6.256	0 0	0 0	8.028 8.028	8.028 8.028	175.335
Contatori/Misuratori																										15.984 7.992 7.992				1.583 791 791	17.567
Gruppi di riduzione (GRF)								20.459 10.230 10.230																							20.459
																									77.424						
Stoccaggi GPL																						0 0	0 0	0 0	0 0	26.261 26.261	7.177 7.177	5.274 5.274			77.424
Pavimentazioni e attività finali															15.923 7.962 7.962		8.937 4.468 4.468							15.627 7.814 7.814	14.280 7.140 7.140					15.233 7.616 7.616	70.000
																															993.884
DECIMOPUTZU - IMPRESA MARCIS (CME)/IMPERIGAS																															
															1.124.478																
Condotte-Cavidotti	79.713 79.713	13.372 13.372	15.514 15.514	16.844 16.844	23.396 23.396	48.623 48.623	23.979 23.979	8.163 8.163	18.578 18.578	19.044 19.044	16.014 16.014	1.355 1.355	0 0	0 0	0 0	34.641 34.641	152.381 152.381	23.529 23.529	4.597 4.597	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	31.247 31.247	31.247 31.247	1.124.478
										350.253																					
Allacciamenti		5.935 5.935	9.538 9.538	5.935 5.935	4.635 4.635	12.848 12.848	8.273 8.273	3.498 3.498	7.599 7.599	6.332 6.332	7.304 7.304	679 679	0 0	0 0	0 0	5.169 5.169	16.722 16.722	76.845 76.845	3.815 3.815							29.389 14.695 14.695				37.797 18.899 18.899	417.440
Contatori/Misuratori																										37.543 18.771 18.771				7.529 3.764 3.764	45.072
Gruppi di riduzione (GRF)									23.051 11.526 11.526																						23.051
																95.582															
Stoccaggi GPL						0 0	0 0	34.752 34.752								12.672 12.672										367 367					95.582
Pavimentazioni e attività finali															26.344 13.172 13.172										55.372 27.686 27.686	40.372 20.186 20.186				29.627 14.814 14.814	151.716
																															1.857.339
VILLAMASSARGIA - IMPRESA IMPERIGAS																															
												998.476																			
Condotte-Cavidotti			53.816 53.816	31.846 31.846	123.518 123.518	116.435 116.435	109.983 109.983	20.087 20.087	29.660 29.660	1.013 1.013	1.092 1.092										11.789 11.789										998.476
															203.176																
Allacciamenti									13.491 13.491	58.825 58.825	23.773 23.773										5.499 5.499						20.085 10.042 10.042				223.261
																												40.944			
Contatori/Misuratori																											12.829 12.829	0 0	0 0	7.643 7.643	40.944
Gruppi di riduzione (GRF)									23.051 11.526 11.526																						23.051
																					82.933										
Stoccaggi GPL																	41.100 41.100									367 367					82.933
Pavimentazioni e attività finali														34.067 17.034 17.034												34.449 17.225 17.225	54.203 27.101 27.101				122.719
																															1.491.385
MESI	**gen-16**	**feb-16**	**mar-16**	**apr-16**	**mag-16**	**giu-16**	**lug-16**	**ago-16**	**set-16**	**ott-16**	**nov-16**	**dic-16**	**gen-17**	**feb-17**	**mar-17**	**apr-17**	**mag-17**	**giu-17**	**lug-17**	**ago-17**	**set-17**	**ott-17**	**nov-17**	**dic-17**	**gen-18**	**feb-18**	**mar-18**	**apr-18**	**mag-18**	**giu-18**	**10.496.305**
Tempo esecuzione (15gg)	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44	45 46	47 48	49 50	51 52	53 54	55 56	57 58	59 60	
Tempo esecuzione (mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MILESTONE	*0*					*1*				*2*	36,7%	40,0%	43,3%	*3*	50,0%	53,3%	56,7%	60,0%	*4*	66,7%	70,0%	73,3%	*5*	80,0%	83,3%	86,7%	*6*	93,3%	96,7%	*7*	
	1,4% 2,7%	4,5% 6,2%	8,9% 11,6%	13,3% 15,0%	18,8% 22,68%	26,9% 31,1%	35,2% 39,3%	41,2% 43,1%	45,4% 47,8%	49,5% 51,1%	52,4% 53,7%	54,4% 55,1%	55,9% 56,7%	59,3% 61,8%	63,3% 65%	66,2% 67,5%	70,8% 74,1%	75,4% 76,8%	78,3% 80%	80,2% 80,6%	81,0% 81,4%	81,8% 82,2%	83,0% 84%	84,3% 84,8%	85,8% 86,8%	88,6% 90,4%	91,3% 92,2%	92,6% 93,0%	94,5% 95,9%	98,0% 100,0%	
IMPORTO AVANZAMENTO LAVORI 15gg	142.504 142.504	184.761 184.761	282.445 282.445	175.819 175.819	404.998 404.998	441.553 441.553	431.885 431.885	195.419 195.419	248.908 248.908	174.990 174.990	135.273 135.273	74.606 74.606	84.927 84.927	266.906 266.906	156.553 156.553	143.261 143.261	343.193 343.193	143.338 143.338	154.926 154.926	44.045 44.045	40.126 40.126	42.683 42.683	87.581 87.581	48.120 48.120	107.168 107.168	190.375 190.375	89.841 89.841	42.076 42.076	157.319 157.319	212.552 212.552	
IMPORTO AVANZAMENTO LAVORI MENSILE	285.008	369.523	564.891	351.638	809.997	883.107	863.770	390.838	497.817	349.981	270.547	149.212	169.854	533.812	313.106	286.522	686.385	286.676	309.852	88.089	80.252	85.366	175.162	96.240	214.335	380.749	179.682	84.152	314.638	425.105	
IMPORTO AVANZAMENTO LAVORI INCREMENTALE	285.008	654.530	1.219.421	1.571.059	2.381.056	3.264.163	4.127.933	4.518.771	5.016.588	5.366.569	5.637.116	5.786.328	5.956.181	6.489.993	6.803.099	7.089.621	7.776.006	8.062.682	8.372.535	8.460.624	8.540.876	8.626.242	8.801.404	8.897.644	9.111.979	9.492.728	9.672.410	9.756.563	10.071.200	10.496.305	

UniCredit Group - INTERNAL USE ONLY -